

LEADER-REGION MOOREXPRESS-STADER GEEST



JAHRESBERICHT 2023



Sachstand, 31.12.2023

Nicola Kaatz, Regionalmanagerin

Dieses Projekt wird von der Europäischen Union aus dem "Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes" (ELER) gefördert.



Inhalt



1. Einführung
2. Bewertungsbereich Inhalte und Strategie
3. Bewertungsbereich Prozess und Struktur
4. Bewertungsbereich Aufgaben des Regionalmanagements
5. Fazit & Handlungsempfehlungen

KAPITEL 1

EINFÜHRUNG

1. Einführung

Präambel

Die LEADER-Region Moorexpress-Stader Geest ist verpflichtet jährlich einen Jahresbericht zu erstellen. Gemäß Aktionsplan hat dies im ersten Quartal des Folgejahres zu erfolgen.

Zuständigkeiten

Das Verfassen des Jahresberichtes inklusive Projekt- und Förderübersicht ist Aufgabe des Regionalmanagements. Zur Bewertung und Analyse der Ergebnisse sowie der Umsetzung von abgeleiteten notwendigen Veränderungen ist die LAG mit einzubeziehen. Der Bericht dient der Überprüfung von Zielen und Ergebnissen und ermöglicht eine Nachsteuerung.

Bewertungsinhalte

- Die festgelegten Ziele im Vergleich zu der derzeitigen Ausrichtung der Projekte sowie des Gesamtprozesses
- Die Effektivität der LAG mit ihrer Organisationsstruktur, ihren Entscheidungsprozessen, ihren Projektantragsverfahren sowie ihrer Öffentlichkeitswirksamkeit
- Der LEADER-Prozess bezüglich des Prozessmanagements, der Kommunikation zwischen Akteur:innen, der Berücksichtigung Aller, der Netzwerke, des Engagements lokaler Akteur:innen sowie der Öffentlichkeitsarbeit

Methodik

Der Methodische Ansatz für den Ablauf der Evaluierung ist angelehnt an den von der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume erarbeiteten Leitfaden zur Selbstevaluierung.



1. Einführung

Leitfaden zur Selbstevaluierung der DVS

Der Leitfaden der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS) betrachtet drei voneinander abgrenzbare Bewertungsbereiche:

- Inhalte und Strategie
- Prozess und Struktur
- Aufgaben des Regionalmanagements

Innerhalb dieser Bereiche können Einzelaspekte beleuchtet werden. Für die Selbstevaluierung entscheiden die Verantwortlichen vor Ort, welchen Aspekten sie sich widmen.

Inhalte und Strategie

Ziel ist die Überprüfung und Optimierung der aufgestellten Inhalte und Strategien, d. h. der Strategiekonformität, der Effektivität und Effizienz. Konkret werden vor allem die Projektstatistik, Budgetverteilung und Handlungsfelder betrachtet.

Prozess und Struktur

Ziel ist die Verbesserung der Prozesse und Strukturen. Dazu gehört die Betrachtung der Organisationsstruktur, die Beteiligung der relevanten Akteur:innen, Kommunikationsprozesse sowie die Vernetzung innerhalb und mit anderen Regionen.

Aufgaben des Regionalmanagements (REM)

Ziel ist die Verbesserung der Arbeit des Regionalmanagements. Ins Blickfeld genommen werden bspw. die Arbeitsorganisation, Kapazitäten, die Kompetenz und Kompetenzbildung des REM und der LAG-Mitglieder, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und die Zusammenarbeit mit den Akteur:innen vor Ort.



1. Einführung

Jährliche Dokumentation: Konkrete Inhalte

Der Jahresbericht dokumentiert die Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK). Dargestellt werden sollten:

- Der aktuelle Umsetzungsstand und Fördermitteleinsatz der Projekte
- Eine Evaluierung der Zielerreichung anhand der festgelegten Indikatoren
- Die Arbeit der Lokalen Aktionsgruppe, der Geschäftsstelle, des Regionalmanagements und ggf. Arbeits-/ Themengruppen
- Vorhandene Kooperationen
- Die Öffentlichkeits- und Pressearbeit

Jahresbericht 2023

Die Region Moorexpress-Stader Geest wurde im Dezember 2022 zum zweiten Mal, nach 2007-2013, als LEADER-Region anerkannt. Auch wenn teilweise auf Prozesse und Strukturen der vorangegangenen LEADER- und ILE-Phase zurückgegriffen werden kann, sind zahlreiche Akteur:innen neu im LEADER-Förderprozess.

Zum 01. Juli 2023 wurde Nicola Kaatz als Regionalmanagerin eingestellt. Sie hat ihren Dienstsitz in der Geschäftsstelle im Rathaus Harsefeld. Bis dahin wurde das Regionalmanagement interimswise vom externen Büro der sweco GmbH durchgeführt. Besonders in Kapitel 3 & 4 liegt daher der Fokus auf den Ereignissen im zweiten Halbjahr.

Die LEADER-Region Moorexpress-Stader Geest befand sich 2023 somit in der (Wieder)Aufbau- bzw. Findungsphase.



KAPITEL 2

BEWERTUNGSBEREICH INHALTE UND STRATEGIE

2. Bewertungsbereich Inhalte und Strategie



Regionale Strategie

Im REK ist in Kapitel 6 ein Zielsystem mit Vision, drei übergeordneten Entwicklungszielen sowie Zielindikatoren für die vier Querschnittsthemen und fünf Handlungsfelder dargestellt.

Zur Überprüfung, ob die geförderten Projekte zur Erreichung der formulierten Vision und der regionalen Entwicklungs- und Handlungsfeldziele beitragen, erfolgt:

- Steckbriefartige Vorstellung der einzelnen Projekte
- Abgleich der Projekte mit den Zielindikatoren der Querschnittsthemen und Handlungsfelder
- Übersicht der Kontingentverteilung

Dabei werden nur Projekte berücksichtigt, für die 2023 bereits ein LEADER-Förderantrag gestellt wurde.

Anschließend werden in einer Übersicht die Projektstände aller in der LAG bisher vorgestellten Projekte dargestellt, dazu gehören insbesondere auch die Starterprojekte.

Zielsystem mit Vision, Entwicklungszielen und Handlungsfeldern für die Förderperiode 2023-2027

„Eine aktive, natur- und klimafreundliche sowie gleichzeitig (land-)wirtschaftlich starke, gut angebundene und innovative Region, in der alle Generationen sicher und gut versorgt miteinander leben.“

Übergeordnete Ziele

1. Zukunftsorientierte Gestaltung des demografischen Wandels und Positionierung als attraktiver sowie nachhaltiger Wohn- und Lebensstandort
2. Weiterentwicklung zu einem starken und zukunftsfähigen (Land-)Wirtschaftsstandort
3. Leistung eines aktiven Beitrages zum Klimaschutz und zur Erhaltung sowie Attraktivierung der besonderen Naturräume

Querschnittsthemen: Lebensqualität, Digitalisierung, Interaktion, Nachhaltigkeit

Handlungsfeld 1 Regions-, Innen- und Mobilitätsentwicklung	Handlungsfeld 2 Demografische Entwicklung und gleichwertige Lebensverhältnisse	Handlungsfeld 3 Natur- (Moor-), Umwelt- und Klimaschutz	Handlungsfeld 4 Regionale Wirtschafts- entwicklung, Landwirtschaft und Tourismus	Handlungsfeld 5 Bildung und Kultur
---	---	---	--	--

Ziele der Handlungsfelder und Querschnittsthemen

Projektideen

Darstellung: REK, inspektour GmbH, 2022, S. 62

2. Inhalte und Strategie – Projektsteckbriefe



Einrichtung einer Dokumentenausgabebox (DAB) Rathaus Harsefeld

Inhalt: Aufstellen und einrichten der DAB mit 171 Fächern sowie einer Fotostation. Installation einer neuen Zugangskontrolle am Nebeneingang zum Rathaus.

Ziele: Mit der DAB wird ein neuer Bürgerservice eingeführt. Dieser ermöglicht es den Bürger:innen ein amtliches Dokument (z.B. Personalausweis, Reisepass) mittels eines Abholcodes eigenständig und flexibel (24/7) abzuholen. Somit können Wartezeiten und Termine im Bürgerservice vermieden werden.

An der Fotostation kann für das Ausweisdokument direkt im Rathaus ein biometrisches Bild aufgenommen werden.

Projektträger: Samtgemeinde Harsefeld

Kosten: 64.777,47 € (brutto)

Förderquote: 67,5 %

Förderzuschüsse: 43.724,79 € beantragt

Förderzeitraum: Juli – Dezember 2023

Stand: Abgeschlossen, Verwendungsnachweis 14.12.2023



Fotos: SG Harsefeld



2. Inhalte und Strategie - Projektsteckbrief



Einrichtung einer Dokumentenausgabebox (DAB) im Rathaus Fredenbeck

Inhalt: Aufstellen und einrichten der DAB mit 171 Fächern sowie einer Fotostation. Installation einer neuen Zugangskontrolle am Eingang zum Rathaus.

Ziele: Mit der DAB wird ein neuer Bürgerservice eingeführt. Dieser ermöglicht es den Bürger:innen ein amtliches Dokument (z.B. Personalausweis, Reisepass) mittels eines Abholcodes eigenständig und flexibel (24/7) abzuholen. Somit können Wartezeiten und Termine im Bürgerservice vermieden werden.

An der Fotostation kann für das Ausweisdokument direkt im Rathaus ein biometrisches Bild aufgenommen werden.

Projektträger: Samtgemeinde Fredenbeck

Kosten: 57.606,59 € (brutto)

Förderquote: 67,5 %

Förderzuschüsse: 38.884,45 € beantragt

Förderzeitraum: August – Dezember 2023

Stand: Abgeschlossen, Verwendungsnachweis 21.12.2023



Fotos: SG Fredenbeck, Regionalmanagement



2. Inhalte und Strategie - Projektsteckbriefe



Verleihstation für Spiel- und Sportgeräte am Vörder See in Bremervörde

Inhalt: Aufstellen und einrichten einer Ausleihbox bestückt mit verschiedenen Spiel- und Sportgeräten am Vörder See.

Ziele: Bisher können DiscGolf-Scheiben, Boule-Kugeln und weitere Geräte am Kiosk, am Wohnmobilplatz oder in der Tourist-Info ausgeliehen werden. Diese Ausleihstellen sind allerdings nicht dauerhaft besetzt und haben unterschiedliche Öffnungszeiten. Ausleihe und Rückgabe gestalten sich oftmals schwierig. Eine Verleihstation soll für kurzentschlossene Gäste des Parks eine bequeme Alternative bieten, die vorhandenen Sport- und Spieleinrichtungen flexibel zu nutzen.

Projektträger: Stadt Bremervörde

Kosten: 14.280,00 € (brutto)

Förderquote: 70 %

Förderzuschüsse: 9.996,00 € beantragt

Förderzeitraum: Oktober 2023 – Juli 2024

Stand: Beantragt, Förderantrag 15.09.2023



Beispielbild

2. Inhalte und Strategie - Projektsteckbriefe



Erneuerung Kinderplanschbecken Freibad Harsefeld

Inhalt: Demontage und Entsorgung des aktuellen Beckens. Erneuerung der Schwimmbadtechnik inkl. Wechsel auf eine energiesparendere Pumpe. Abschließend einsetzen neuer Wasserattraktionen.

Ziele: Attraktivitätssteigerung des Freibades und damit die Verbesserung des Freizeitangebotes und der Aufenthaltsqualität für junge Familien in der LEADER-Region.

Das Planschbecken fördert zudem die Begegnung der Kleinsten mit dem Element Wasser und deren Gewöhnung daran.

Projektträger: Samtgemeinde Harsefeld


Kosten: 283.315,20 € (brutto)

Förderquote: 50 %

Förderzuschüsse: 119.040,00 € (netto) beantragt

Förderzeitraum: Januar 2024 – Mai 2025

Abschluss: Beantragt, Förderantrag 20.12.2023



Fotos: Samtgemeinde Harsefeld



2. Inhalte und Strategie - Zielabgleich



Abgleich der 2023 beantragten Förderprojekte mit den Zielindikatoren der Querschnittsthemen

Die Einsortierung der Projekte erfolgt gemäß den Angaben in der Projektskizze / Bewertungsmatrix

Querschnittsthemen: Lebensqualität, Digitalisierung, Interaktion, Nachhaltigkeit				Evaluierung
Konkrete regionale Ziele, SMART-Ziele inkl. Indikatoren				2023
Nr.	Ziel	Indikator	Zielgröße*	Projekte
Z. 0.1	Sicherung und Steigerung der Lebensqualität und Schaffung von Bleibeperspektiven	Anzahl an Maßnahmen zur Steigerung der Lebensqualität und Bleibeperspektiven	4	3
Z. 0.2	Vorantreiben der Digitalisierung in der Region sowie Verbesserung der Datennutzung durch den Aufbau von Infrastrukturen	Anzahl an Maßnahmen zur Optimierung der Digitalisierung	3	3
Z. 0.3	Steigerung des Bewusstseins der Bevölkerung für regionale Entwicklungsprozesse und die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung in Beteiligungsprozessen	Anzahl an Bevölkerungsbeteiligungsformaten (Vor-Ort/ digital) kommunal/ regional/ unterschiedliche Zielgruppen	4	1
Z. 0.4	Stärkung der Transparenz sowie Verbesserung der Interaktion/ Kommunikation der lokalen Akteur:innen	Anzahl an Einbindungen von Akteur:innen (Runder Tisch, Foren, etc.)	6	
Z. 0.5	Stärkung und Aufbau von interkommunalen Kooperationsprojekten sowie Förderung von Netzwerken	Anzahl an Vernetzungsformaten	3	1
Z. 0.6	Förderung der Nachhaltigkeit	Anzahl an Projekten in denen die Nachhaltigkeit ein relevanter Aspekt ist	3	

Verleihstation Vörder See,
SoccerCourt,
Kinderplanschbecken

DAB Harsefeld,
DAB Fredenbeck,
Verleihstation Vörder See

SoccerCourt
(Jugendbeteiligung)

DABs als teilbares Kooperationsprojekt der SG
Harsefeld & Fredenbeck

2. Inhalte und Strategie - Zielabgleich



Abgleich der 2023 beantragten Förderprojekte mit den Zielindikatoren des Handlungsfeld 1

Die Einsortierung der Projekte erfolgt gemäß den Angaben in der Anlage „LAG-Votum“ zum Förderantrag

Handlungsfeld 1 Regions-, Innen- und Mobilitätsentwicklung				Evaluierung
Konkrete regionale Ziele, SMART-Ziele inkl. Indikatoren				2023
Nr.	Ziel	Indikator	Zielgröße*	Projekte
Z. 1.1	Ganzheitliche Betrachtung und Weiterentwicklung	Anzahl an übergeordneten Maßnahmen und Aktivitäten	2	
Z. 1.2	Erhalt und Gewährleistung dörflicher Infrastrukturen sowie Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen	Anzahl an Konzepten und Maßnahmen zum Erhalt und gleichzeitiger Weiterentwicklung von Infra- sowie Versorgungsstrukturen	3	5
Z. 1.3	Konstitutionelle, planerische und investive Förderung der strategischen Ortsentwicklung	Anzahl an Konzepten und Planungen zur Förderung der strategischen Ortsentwicklung	2	
Z. 1.4	Unterstützung des nachhaltigen und geeigneten Flächenmanagements und Reduzierung der Flächeninanspruchnahme	Anzahl an Aktivitäten (u.a. Leerstandsmanagement, Flächenoptimierung)	2	
Z. 1.5	Anpassung, Erweiterung und Stärkung der Mobilitätsangebote und/ oder alternativer Mobilitätssysteme	Anzahl an Maßnahmen zur Stärkung der Angebote für alternative Mobilitätsformen	3	

DAB Harsefeld,
DAB Fredenbeck,
Verleihstation Vörder See,
SoccerCourt,
Kinderplanschbecken

2. Inhalte und Strategie - Zielabgleich



Abgleich der 2023 beantragten Förderprojekte mit den Zielindikatoren des Handlungsfeld 2

Die Einsortierung der Projekte erfolgt gemäß den Angaben in der Anlage „LAG-Votum“ zum Förderantrag

Handlungsfeld 2 Demografische Entwicklung und gleichwertige Lebensverhältnisse				Evaluierung
Konkrete regionale Ziele, SMART-Ziele inkl. Indikatoren				2023
Nr.	Ziel	Indikator	Zielgröße*	Projekte
Z. 2.1	Stärkung des generationsübergreifenden sozialen Miteinanders	Anzahl an Angeboten zur Stärkung des generationsübergreifenden sozialen Miteinanders	2	
Z. 2.2	Ermöglichung der Teilhabe Aller am gesellschaftlichen Leben mit Zugang zu Bildung, Gesundheit, Mobilität, Wohnen, Freizeit, Naherholung, Kultur und Sport	Anzahl an Aktivitäten zur Teilhabe Aller am gesellschaftlichen Leben	2	3
Z. 2.3	Unterstützung der Entwicklung von zielgruppengerechtem (bezahlbaren) Wohnraum	Anzahl an Aktivitäten zur Generierung von zielgruppengerechtem sowie bezahlbarem Wohnraum (u.a. kleinere Wohnungen, Mehrgenerationenhäusern, weitere Wohnformen)	2	
Z. 2.4	Förderung von Barrierefreiheit bzw. Barrierearmut	Anzahl an Aktionen zur Förderung der Barrierefreiheit bzw. Barrierearmut	2	

Verleihstation Vörder See,
SoccerCourt,
Kinderplanschbecken

2. Inhalte und Strategie - Zielabgleich



Abgleich der 2023 beantragten Förderprojekte mit den Zielindikatoren des Handlungsfeld 3

Die Einsortierung der Projekte erfolgt gemäß den Angaben in der Anlage „LAG-Votum“ zum Förderantrag

Handlungsfeld 3 Natur- (Moor-), Umwelt- und Klimaschutz				Evaluierung
Konkrete regionale Ziele, SMART-Ziele inkl. Indikatoren				2023
Nr.	Ziel	Indikator	Zielgröße*	Projekte
Z. 3.1	Anpassung der Region an die potentiellen Auswirkungen des Klimawandels	Anzahl an Maßnahmen zur Entgegenwirkung der Auswirkungen des Klimawandels (z.B. Kommunikationsmaßnahmen wie Infobroschüren)	2	
Z. 3.2	Unterstützung von Aktivitäten zum Natur- (Moor-), Umwelt- und Klimaschutz sowie zum Erreichen einer Klimaneutralität	Anzahl an Projekten zum Natur- (Moor-), Umwelt- und Klimaschutz	3	
Z. 3.3	Stärkung des Bewusstseins für klimafreundliches Verhalten, Förderung der effizienten Energienutzung und Verminderung der CO ₂ - Emission	Anzahl an Bildungsangeboten i.w.S. zur Sensibilisierung und Stärkung des Bewusstseins (u.a. Informationsmedien, Digitale Formate)	4	
Z. 3.4	Förderung der Umweltbildung und Verknüpfung mit sozio-kulturellen Projekten	Anzahl an Angeboten und Projekten zur Optimierung der Umweltbildung	2	
Z. 3.5	Verstärkte Einbindung der Jugendlichen mit Hilfe von konkreten Naturschutzaktionen	Anzahl an Aktivitäten/ Aktionen zur Einbindung der Jugendlichen im Bereich Naturschutz (z.B. Baumpflanzaktion, Müll sammeln)	2	

Regionales Entwicklungskonzept (REK) Lokale Aktionsgruppe (LAG) Moorexpress-Stader Geest 2023-2027, Fassung vom 02.05.2023, S. 79

2. Inhalte und Strategie - Zielabgleich



Ableich der 2023 beantragten Förderprojekte mit den Zielindikatoren des Handlungsfeld 4

Die Einsortierung der Projekte erfolgt gemäß den Angaben in der Anlage „LAG-Votum“ zum Förderantrag

Handlungsfeld 4 Regionale Wirtschaftsentwicklung, Landwirtschaft und Tourismus				Evaluierung
Konkrete regionale Ziele, SMART-Ziele inkl. Indikatoren				2023
Nr.	Ziel	Indikator	Zielgröße*	Projekte
Z. 4.1	Unterstützung regionaler Wertschöpfungsketten sowie Ausbau wirtschaftlicher Strukturen	Anzahl an Aktivitäten im Zuge regionaler Wertschöpfungsketten sowie zum Ausbau wirtschaftlicher Strukturen	2	
Z. 4.2	Unterstützung des nachhaltigen Landwirtschaftens	Anzahl der Aktionen zur Unterstützung des nachhaltigen Landwirtschaftens	2	
Z. 4.3	Zukunftssicherung von Betrieben der Region durch Stärkung der Anpassungsfähigkeit an gesellschaftliche Veränderungen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen	Anzahl an Maßnahmen zur Zukunftssicherung von Betrieben	3	
Z. 4.4	Unterstützung von alternativen, innovativen Arbeitsmodellen sowie der notwendigen Infrastruktur	Anzahl an Angeboten alternativer/ innovativer Arbeitsmodelle und deren Infrastruktur (z.B. Co-Working-Space)	3	
Z. 4.5	Unterstützung von regionalen (Kleinst-)Betrieben und (Kleinst-)Projekten/ Ideen	Anzahl der geförderten Projekte mit Inhalten zur Unterstützung regionaler (Kleinst-) Betriebe und (Kleinst-) Projekten/ Ideen	2	
Z. 4.6	Weiterentwicklung des Tourismus (u.a. Wandern)	Anzahl an Aktivitäten zur Weiterentwicklung des Tourismus	3	1

Verleihstation Vörder See

Regionales Entwicklungskonzept (REK) Lokale Aktionsgruppe (LAG) Moorexpress-Stader Geest 2023-2027, Fassung vom 02.05.2023, S. 81

2. Inhalte und Strategie - Zielabgleich



Abgleich der 2023 beantragten Förderprojekte mit den Zielindikatoren des Handlungsfeld 5

Die Einsortierung der Projekte erfolgt gemäß den Angaben in der Anlage „LAG-Votum“ zum Förderantrag

Handlungsfeld 5 Bildung und Kultur				Evaluierung
Konkrete regionale Ziele, SMART-Ziele inkl. Indikatoren				2023
Nr.	Ziel	Indikator	Zielgröße*	Projekte
Z. 5.1	Erhalt des kulturellen Erbes und Weitergabe der Traditionen	Anzahl an Aktivitäten zum Erhalt des kulturellen Erbes und der Weitergabe der Traditionen	2	
Z. 5.2	Förderung von Vereinen und des ehrenamtlichen Engagements	Anzahl an geförderten Projekten zur Förderung der Vereine und des ehrenamtlichen Engagements	2	
Z. 5.3	Förderung der (digitalen) Bildung	Anzahl an (digitalen) Bildungsangeboten	3	
Z. 5.4	Stärkere Einbindung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere in dem Prozess der ländlichen Entwicklung	Anzahl an Aktionen zur Einbindung von Kindern und Jugendlichen	2	1
Z. 5.5	Ausbau kultureller (Spiel-)Stätten	Anzahl an Vorschlägen, Ideen sowie Projektinhalten zum Ausbau der kulturellen (Spiel-)Stätten	2	

SoccerCourt

2. Inhalte und Strategie – Kontingentverteilung



Übersicht Fördermittel-Kontingentverteilung 2023

Die Zuordnung der Projekte erfolgt ausschließlich zu dem Handlungsfeld indem das Hauptziel des Projektes liegt, auch wenn mehrere Handlungsfelder berührt werden. Die Werte basieren auf den im Förderantrag bzw. Verwendungsnachweis beantragten Fördermitteln.

Gesamtkontingent	Prozentuale Angabe	2.372.330,85 €	
Budget Umsetzung von Vorhaben	84,16%	1.996.559,06 €	
Verbrauchtes Budget	13,99%	279.236,36 €	
HF: 1 Regions-, Innen- und Mobilitätsentwicklung	4,14%	82.609,24 €	DAB Harsefeld, DAB Fredenbeck
HF 2: Demografische Entwicklung und gleichwertige Lebensverhältnisse	6,46%	129.036,00 €	Verleihstation Vörder See, Kinderplanschbecken
HF 3: Natur- (Moor-), Umwelt- und Klimaschutz	0,00%	0,00 €	
HF 4: Regionale Wirtschaftsentwicklung, Landwirtschaft und Tourismus	0,00%	0,00 €	
HF 5: Bildung und Kultur	3,39%	67.591,12 €	SoccerCourt
Lfd. Kosten / REM	15,84%	375.771,79 €	
Verbrauchtes Budget	0,00%	- €	
davon Sachausgaben	0,00%	- €	
davon Personalausgaben	0,00%	- €	
Zu bewilligen bis 31.12.25 (für Vorhaben)	50,00%	998.279,53 €	
Gespernte Mittel (für Vorhaben)	20,00%	399.311,81 €	

2. Inhalte und Strategie - Umsetzungsstand



Zwischenstand der bisher in der LAG vorgestellten Projekte

Starter-projekt	Projekt	Stand (31.12.23)
1	Kooperationsprojekt: Pilgerweg „VIA ROMEA GERMANICA“	Vorbereitende Abstimmungsmaßnahmen, Federführung LEADER-Region „Aller-Fuhse-Aue“
2	Dorfgemeinschaftshäuser	Bisher vornehmlich über ZILE-Förderung umgesetzt
3	Nicht gewerbliche Ruf- und Sammeltaxis / Bürgerbus	Existieren in verschiedenen Kommunen bereits
4	Virtueller Rundgang bestimmter Einrichtungen	
4a	Virtueller Rundgang touristischer Einrichtungen in Gnarrenburg	Förderantrag in Vorbereitung
5	Dokumentenausgabebox	
5a	Dokumentenausgabebox: Rathaus Harsefeld	Projekt abgeschlossen, Verwendungsnachweis 14.12.23
5b	Dokumentenausgabebox: Rathaus Fredenbeck	Projekt abgeschlossen, Verwendungsnachweis 21.12.23
6	Öffentlicher Begegnungsplatz in Oese	Begehung durch LAG 17.11.23, Weitere Planungen nach Kirchenvorstandswahlen
7	Schulungen für Senioren	Einige Projekte existieren in der Region bereits
8	Schaffung oder Instandsetzung von Freizeitanlagen	
8a	Verleihstation für Spiel- und Sportgeräte am Vörder See in Bremervörde	Förderantrag 15.09.23
8b	Erneuerung Kinderplanschbecken Freibad Harsefeld	Förderantrag 20.12.23
8c	Neugestaltung Inklusions-Spielplatzanlage Mädesüßweg / Heuweg, Harsefeld	Förderantrag Januar 2024

Regionales Entwicklungskonzept (REK) Lokale Aktionsgruppe (LAG) Moorexpress-Stader Geest 2023-2027, Fassung vom 02.05.2023, S. 89-105

2. Inhalte und Strategie - Umsetzungsstand



Zwischenstand der bisher in der LAG vorgestellten Projekte

Starter-projekt	Projekt	Stand (31.12.23)
9	Vogelschutz an Bushaltestellen	Zwei Varianten in Gnarrenburg im Versuch
10	Aktualisierung Moorlehrpfad	Ggf. gemeinsam mit einem Moorerlebniszentrum als Projekt der Zukunftsregion „Moorregion Elbe-Weser“
11	Errichtung von Co-Working-Spaces	Eine private Projektanfrage wird gerade bearbeitet
12	Stärkung der Jugendbeteiligung	
12a	Einrichtung SoccerCourt am Jugendplatz, Gnarrenburg	Förderantrag 07.12.23
13	Das Ewige von Morgen – Friedhofskultur der Zukunft	Diskussion über weiteres Vorgehen in der LAG 17.11.23, Vorschlag: Ausarbeitung einer Gestaltungsfibel
14	Freiluft Bilderausstellung zu historischen Orten	Konkretere Projektidee wird beim Stadtmarketing Harsefeld ausgearbeitet
15	Strukturelle Förderung der Musikkultur	
15a	Gemeinschaftlicher Erwerb von Veranstaltungsequipment	Förderantrag 1. Quartal 2024
16	Außerschulischer Bildungsort LAND TECHNIK DESIGN	Aktuell nicht realisierbar
17	Kooperationsprojekt: Umsetzung Radverkehrskonzept zur Attraktivitätssteigerung und Erlebnisinszenierung der Radangebote für Bürger und Gäste im Landkreis Rotenburg	Klärung Projektträger, Federführung LEADER-Region „Börde-Oste-Wörpe“
18	Einrichtung eines öffentlichen Trinkwasserbrunnen in Harsefeld	Bewerbung für Trinkbrunnen-Kampagne der EURO24
19	Laufende Ausgaben der LAG & Öffentlichkeitsarbeit	Förderantrag Januar 2024

Regionales Entwicklungskonzept (REK) Lokale Aktionsgruppe (LAG) Moorexpress-Stader Geest 2023-2027, Fassung vom 02.05.2023, S. 89-105

KAPITEL 3

BEWERTUNGSBEREICH PROZESS UND STRUKTUR

3. Bewertungsbereich Prozess und Struktur



Organisationsstruktur

Die Organisationsstruktur ist in der Geschäftsordnung der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Moorexpress-Stader Geest vom 30.03.2022 geregelt. Darin sind als zentrale Akteure die Lokale Aktionsgruppe, der Beirat, die Geschäftsstelle und das Regionalmanagement genannt. Beirat und LAG werden sogleich unter folgende Aspekten analysiert:

- Mitgliederstruktur
- Sitzungstermine & Beteiligung
- Arbeitsweise & Kommunikationsprozesse
- Zufriedenheit

Dabei wird auf die im REK vorgegebenen Kriterien und Zielindikatoren eingegangen. In die Analyse fließen die Ergebnisse aus der Umfrage der LAG-Mitglieder (Befragungszeitraum 08.12.2023-01.01.2024) ein.

Bisher wurden keine weiteren Arbeitskreise oder Themengruppen gegründet. Für die Arbeit des Regionalmanagements ist ein eigener Bewertungsbereich (Kapitel 4) vorgesehen. Hier wird auch die Geschäftsstelle beleuchtet.

Regionale Vernetzung

Wie gut ist die Region Moorexpress-Stader Geest innerhalb und überregional vernetzt? Dazu werden die Zahl und Inhalte der eingegangenen Kooperationen betrachtet.

Darüber hinaus wird dies anhand der Anzahl der selbst initiierten und besuchten Veranstaltungen, Netzwerktreffen, Sitzungen in der LEADER-Region als auch mit anderen Regionen ermittelt.

Sensibilisierungskosten

Welche finanziellen Mittel setzt die Region ein, um die Öffentlichkeit über den LEADER-Prozess in der Region zu informieren und die Beteiligungsstruktur im regionalen Entwicklungsprozess zu stärken?

3. Prozess und Struktur - Organisationsstruktur



Die LAG

Die LAG Moorexpress-Stader Geest hat am 25.04.2023 offiziell ihre Tätigkeit aufgenommen. Sie ist ohne feste Rechtsform organisiert und hat ihren Sitz in der Samtgemeinde Harsefeld. Die LAG ist das zentrale Steuerungs- und Entscheidungsgremium zur Umsetzung des regionalen Entwicklungsprozesses und des REK. Ihre Aufgaben sind in der Geschäftsordnung näher definiert.

Mitgliederstruktur

Die LAG setzt sich aus den 6 hauptamtlichen Vertretenden der Kommunen, 16 Wirtschafts- und Sozialpartner:innen sowie 5 beratenden Mitgliedern zusammen. Für die Dauer der gesamten Förderperiode wurden Ute Kück zur LAG-Vorsitzenden und Angelus Müller zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Die 22 stimmberechtigten Mitglieder der LAG vertreten folgende Interessensgruppen:

- Vertreter:innen der Kommunen: 6
- Gesundheit: 1
- Jugend: 2*
- Klima / Natur & Umwelt: 2
- Kultur: 3
- Mobilität: 1
- Senioren: 1
- Sport: 1*
- Tourismus: 2
- (Land-)Wirtschaft: 3



*Eine stimmberechtigte Position wird durch 2 Personen im eigenständigen Wechsel ausgeübt

Foto: J. Heidemann

Beratende Mitglieder:

- ArL Lüneburg, Geschäftsstelle Bremerhaven: 2
- Landkreis Stade: 1
- Samtgemeinde Harsefeld: 1
- Regionalmanagement: 1

3. Prozess und Struktur - Organisationsstruktur



In der LAG sind neben den beteiligten Kommunen folgende Privatpersonen, Vereine, Verbände, Unternehmen und Institutionen vertreten und stimmberechtigt:

- Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Stade gGmbH
- Jugendpflege Fredenbeck
- Jugendrat Gnarrenburg
- NABU-Umweltpyramide Bremervörde GmbH
- Landkreis Stade (Klimaschutzmanagement)
- LandFrauenverein Stade
- Verein für Kloster- und Heimatgeschichte e.V.
- Kulturkreis Gnarrenburg / Findorffs Erben e.V.
- Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
- Seniorenbeirat Stadt Bremervörde
- Kreissportbund LK Stade bzw. Rotenburg (Wümme)
- Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH
- Ehem. Leitung Freizeit- und Begegnungsstätte Oese

- Landvolk Niedersachsen / Kreisverband Bremervörde-Zeven e.V.
- Landkreis Rotenburg (Wümme) (Wirtschaftsförderung)
- Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH

Zu den im REK namentlich genannten Mitgliedern kam es bereits zu zwei personellen Veränderungen. Dabei konnte der Posten innerhalb der gleichen Institution nachbesetzt werden.

Die Region bemüht sich, nach Möglichkeit, eine Gleichverteilung der Geschlechter in der LAG zu gewährleisten. Ausgehend von 22 stimmberechtigten plus den zwei rollierenden Mitgliedern (Bereich Jugend & Sport) sieht das Geschlechterverhältnis wie folgt aus:

Weiblich: 9

Männlich: 15

Divers / Keine Angabe: 0

3. Prozess und Struktur - Organisationsstruktur



Sitzungstermine & Beteiligung

Die LAG tagt nach Bedarf, mindestens aber zweimal im Kalenderjahr. 2023 fanden drei LAG-Sitzungen statt.

Teilnahme der Interessensgruppen (Zielgröße)	Dienstag, 25.04.2023, 17:00-18:30 Uhr, Rathaus Harsefeld	Freitag, 17.11.2023, 16:05-18:05 Uhr, Freizeit- & Begegnungsstätte Oese (mit Führung und Übernachtung in Oese)	Samstag, 18.11.2023, 10:00-11:40 Uhr, Freizeit- & Begegnungsstätte Oese
Kommunen (6)	5	4	5
Gesundheit (1)	1	0	0
Jugend (2+1)	2	1 (+1)	1 (+1)
Klima / Natur & Umwelt (2)	1	2	2
Kultur (3)	3	2	2
Mobilität (1)	0	1	1
Senioren (1)	0	1	1
Sport (1+1)	1	1	1
Tourismus (2)	2	1	2
(Land-)Wirtschaft (3)	2	3	2
Beratende Mitglieder (5)	5	4	4
Teilnahme insgesamt (27+2)	22	21	22

3. Prozess und Struktur - Organisationsstruktur



Arbeitsweise & Kommunikationsprozesse

Gemäß Geschäftsordnung sind die Sitzungen der LAG in der Regel nicht öffentlich. Die LAG hat sich dennoch eine transparente Arbeitsweise und Ergebnisdokumentation bezüglich der Strategieumsetzung durch Projekte zum Ziel gesetzt. Dafür sind die relevanten LAG-Dokumente und die beschlossenen Projekte auf der Website (www.leader-moorexpress-stader-geest.de) zu veröffentlichen.

Das Regionalmanagement hat auf der Website im Archivbereich unter Downloads die Präsentationen und Protokolle zu den LAG-Sitzungen bereitgestellt. Ebenso ist dort der quartalsweise erscheinende Infobrief zu finden. Dem können die beschlossenen Projekte und deren Umsetzungsstand entnommen werden. Zusätzlich findet sich unter „Aktuelles“ der aktuelle Zwischenstand zu den beschlossenen Projekten.

Darüber hinaus stehen auf der Website die Projektförderunterlagen, wie das REK, die Infobroschüre „How to LEADER?!“, die Projektskizze und der Förderantrag bereit.

Zufriedenheit

Die LAG hat sich zur Förderperiode 2023-2027 neu zusammengesetzt. Um ein erstes Stimmungsbild zu erhalten, wie die Zusammenarbeit und Zufriedenheit in der LAG bewertet wird, wurde ein Signalcheck durchgeführt. Themen waren u.a. die LEADER-Erfahrung, favorisierte Sitzungstermine, bevorzugte Informationskanäle, gewünschte Workshops / Schulungen und die Zufriedenheit mit der Arbeitsatmosphäre, Beteiligung und Projektauswahl in der LAG.


Die kurze Umfrage wurde im Dezember 2023 vom Regionalmanagement an alle LAG-Mitglieder versandt (Befragungszeitraum 08.12.2023-01.01.2024). Die Rücklaufquote beträgt 57 %.

3. Prozess und Struktur - Organisationsstruktur



LEADER-Erfahrung

Nur 5 Personen (31%) gaben an auch bereits während der letzten LEADER-Phase der Region Moorexpress-Stader Geest (2007-2013) am Regionalentwicklungsprozess beteiligt gewesen zu sein.




3. Prozess und Struktur - Organisationsstruktur



Favorisierte Sitzungstermine

Bei den Teilnehmenden favorisierte Sitzungstage sind Anfang der Woche (Dienstag / Mittwoch oder Montag).

Das Ranking ergibt, dass die Zeiten von 14-16, 10-12 oder 16-18 Uhr präferiert werden. Der Zeitraum 10-12 Uhr wurde am häufigsten auf Platz 1 genannt. Die Zeiten von 14-18 Uhr landeten bei keinem Teilnehmenden auf einem der letzten Plätze.




Position ▲	Element	Rang - Durchschnitt
1	14:00 - 16:00 Uhr	2.714
2	10:00 - 12:00 Uhr	3.071
3	16:00 - 18:00 Uhr	3.571
4	08:00 - 10:00 Uhr	3.857
5	12:00 - 14:00 Uhr	4.143
6	18:00 - 20:00 Uhr	4.643
7	20:00 - 22:00 Uhr	6

3. Prozess und Struktur - Organisationsstruktur



Nutzung der Informationskanäle

Informationen zu Neuigkeiten aus der LEADER-Region werden bevorzugt über die Website (62 %), gefolgt von Instagram (54 %) und dem Infobrief (54 %) abgerufen. 15 % gaben an (auch) über den Austausch mit Kolleg:innen Informationen zu beziehen.



3. Prozess und Struktur - Organisationsstruktur



Zufriedenheit in der LAG


Die gesamt Zufriedenheit in der LAG ist hoch. 92 % sind glücklich bis sehr glücklich mit der Arbeitsatmosphäre in der LAG, Score 4.23/5. Ähnlich positiv wird die Beteiligung in der LAG bewertet, Score 4.17/5.

Die Projektauswahl wird etwas kritischer gesehen. 70 % sind glücklich bis sehr glücklich, während 8 % unglücklich mit der bisherigen Projektauswahl sind. 15 % sind neutral demgegenüber eingestellt.

Gewünschte Workshops / Schulungen

Drei Personen haben ihre Wünsche bezüglich Workshops / Schulungen geäußert. Als Themen genannt wurden:

- Antragstellung (2x)
- LEADER für Bürger & Vereine (1x)
- Handlungsfelder (1x)
- Konkrete Projekte (1x)



3. Prozess und Struktur - Organisationsstruktur



Der Beirat

Die LAG hat in Ihrer Sitzung am 25.04.2023 einstimmig die Gründung eines LAG-Beirats beschlossen. Der LAG-Beirat dient der Entscheidungsvorbereitung und der Konfliktlösung im LEADER-Prozess.

Mitgliederstruktur

Im LAG-Beirat sind vertreten:

- Die Bürgermeister:innen der 6 beteiligten Kommunen
- Der/die LAG-Vorsitzende (aktuell in Personalunion s.o.)
- Das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg, Geschäftsstelle Bremerhaven (Dezernatsleiter und Regions-Sachbearbeiter)
- Das Regionalmanagement

Arbeitsweise & Kommunikationsprozesse

Die Sitzungen und Protokolle sind nicht öffentlich.

Sitzungstermine & Beteiligung

Der Beirat tagt jeweils drei Wochen vor der LAG-Sitzung. Bei Abstimmungsbedarf können weitere Termine einberufen werden.

Folgenden Sitzungen wurden 2023 abgehalten:

Teilnehmende	Montag, 16.01.2023, 10:00-12:15 Uhr, Rathaus Apensen	Montag, 03.04.2023, 10:00-11:45 Uhr, Online	Mittwoch, 25.10.2023, 10:00-12:35 Uhr, Rathaus Harsefeld
SG Apensen	2	1	0
Stadt Bremervörde	1	0	1
SG Fredenbeck	1	1	1
SG Geestequelle	1	1	1
Gemeinde Gnarrenburg	1	1	1
SG Harsefeld	1	1	1
ArL Lüneburg	1	2	1
Regionalmanagement	2	2	1
Teilnahme insgesamt	10	9	7

3. Prozess und Struktur – Regionale Vernetzung



Kooperationen

In der Region Moorexpress-Stader Geest sind 2023 vier Kooperationsprojekte von der LAG beschlossen worden. Zwei Kooperationen finden innerhalb der LEADER-Region statt, zwei Projekte sind in Kooperation mit benachbarten LEADER-Regionen geplant.

Regionsinterne Kooperationen:

1. Einrichtung der Dokumentenausgabeboxen im Rathaus Harsefeld & Fredenbeck:

- Teilbares Kooperationsprojekt (*gemeinsam geplante, aufeinander abgestimmte aber in sich geschlossene (Teil-)Vorhaben*)
- Die Errichtung der beiden DABs erfolgte in zwei Einzelprojekten
- Das Vorhaben wurde kontinuierlich zwischen den Samtgemeinden abgestimmt: Recherche, Gespräche mit Anbieter, Terminkoordination
- Beide Projekte sind abgeschlossen und der Verwendungsnachweis an das ArL übermittelt

2. Gemeinschaftlicher Erwerb von Veranstaltungsequipment

- Gemeinsame Beschaffung der Gemeinde Gnarrenburg, SG Geestequelle und Stadt Bremervörde
- Förderantrag in Vorbereitung

Gebietsübergreifende Kooperationen:

1. FahrRAD im Landkreis Rotenburg (Wümme)

- Kooperation der 4 LEADER-Regionen im LK ROW
- Federführung: LAG Börde-Oste-Wörpe
- Positiver LAG-Beschluss liegt vor; Antragstellung 2024, sobald Projektträgerschaft interkommunal geklärt ist

2. Pilgerweg „VIA ROMEA GERMANICA“

- Kooperation von 9 am Pilgerweg liegenden LEADER-Regionen in Niedersachsen
- Federführung: LAG Aller-Fuhse-Aue
- Durch LAG als Starterprojekt 1 beschlossen, allerdings Bedarf es weiterer Abstimmung und Konkretisierung

3. Prozess und Struktur – Regionale Vernetzung



Teilnahme an Arbeitsgruppen, Netzwerktreffen, Veranstaltungen

Termin	Veranstaltung (Veranstalter)	Teilnehmerkreis	Themenschwerpunkte
22.03.23* Online	„Willkommen (zurück) an Bord! Austausch für Aktive aus den LEADER-Regionen“ (DVS)	75 LEADER-Akteur:innen aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt & Thüringen	Erwartungen, Herausforderungen, Handlungsfelder, Unterstützungsbedarf
22.-24.05.23* Braunatal	Bundesweites LEADER-Treffen „Auf geht's in die nächste Runde!“ (DVS)	267 LEADER-Akteur:innen aus 15 Bundesländern	LEADER aktuell, LEADER im bundesweiten Vergleich, Austausch, Exkursionen
22.08.23 Reith	Arbeitskreissitzung (Verbunddorfentwicklungsregion Kutenholz-Brest)	ca. 15 Teilnehmer:innen aus dem Arbeitskreis	Vorstellung LEADER, Projekt „7Dörfer Tour“, Friedhofumgestaltung, Vernetzung mit anderen
05.09.23 Bremervörde	Heimatkenner-Treffen (Touristikverband Landkreis Rotenburg (Wümme) e.V.)	Touristiker:innen des Landkreises Rotenburg (Wümme)	Touristisches Angebot am Natur- und Erlebnispark Bremervörde
06.09.23 Rotenburg	Abstimmung & Austausch der LEADER-Regionen im LK Rotenburg (Wümme) mit Touristikverband	Regionalmanager:innen der 4 LEADER-Regionen und Vertreter:innen des Touristikverbandes	Vorgehen im Kooperationsprojekt „FahrRAD im Landkreis Rotenburg (Wümme)“
11.10.23 Himmelpforten	Kennenlernen & Austausch der LEADER-Regionen im LK Stade	Regionalmanager:innen und Geschäftsstellen der 3 LEADER-Regionen	Erfahrungs- und Informationsaustausch
01.11.23 Verden	2. Netzwerkguppentreffen (ArL Lüneburg)	Regionalmanager:innen aus den 21 LEADER-Regionen des Bezirks Lüneburg	Wahl Vertreter:innen Arbeitsgremium, Kooperationen & Mitteltauschverfahren, Online-Anträge
09.11.23 Walsrode	Regionalmanagertreffen Niedersachsen (Ländersprecher:innen im Länderrat BAG LAG)	46 Regionalmanager:innen aus den LEADER-Regionen in Niedersachsen	Kofinanzierung, Regelung Interessenskonflikt, Verwendung LEADER-Logo, Rechtsextremismus
30.11.23 Hannover	1. LEADER-Forum (ML – Niedersächsisches Landwirtschaftsministerium)	Akteur:innen der 68 LEADER-Regionen in Niedersachsen	Kooperation, Zusammenarbeit (in der LAG), Projektbegleitung, Information / Transparenz & Öffentlichkeitsarbeit
12.-15.12.23 Neudietendorf	Schulung: „Handwerkszeug für LEADER-Regionalmanagements“	112 LEADER-Akteur:innen aus allen Flächenbundesländern	Moderationsmethoden für unterschiedliche Gruppen, Vergaberecht

* Teilnahme durch Übergangsregionalmanagement der sweco GmbH

3. Prozess und Struktur – Sensibilisierungskosten



Laufende Ausgaben der LAG 2023

Um ein gutes Fundament für die Zusammenarbeit in der LAG in dieser Förderperiode zu legen, wurde vom 17.-18. November 2023 ein LAG-Wochenende mit Übernachtung in der Freizeit- und Begegnungsstätte Oese organisiert. Neben den formalen LAG-Sitzungen standen vor allem das gegenseitige Kennenlernen, der informelle Austausch untereinander und die Sensibilisierung für die Sichtweisen der unterschiedlichen Akteur:innen im Vordergrund.

Das Feedback zum gemeinsamen Wochenende war sehr positiv. In Worten der Teilnehmenden: „Die Erwartungen wurden mehr als erfüllt.“

Für die Durchführung des Sitzungs-Wochenendes stehen nicht förderfähige Kosten in Höhe von 1.084,95 € zu Buche.



Budget für die Öffentlichkeitsarbeit

Für die Öffentlichkeitsarbeit der LAG, zur Information und Aktivierung lokaler Akteur:innen, Schulungen, Messen und Veranstaltungen, sowie weiterer Vernetzungsaktivitäten hat die LAG am 18.11.2023 beschlossen in den folgenden Jahren LEADER-Fördermittel von bis zu 149.984,00 € einzusetzen. Ein entsprechender Förderantrag ist in der Ausarbeitung.



Bilder vom LAG-Wochenende Mitte November in Oese



Fotos: LEADER Geschäftsstelle Harsefeld

KAPITEL 4

BEWERTUNGSBEREICH AUFGABEN DES REGIONALMANAGEMENTS

4. Bewertungsbereich Aufgaben des REM



Regionalmanagement (REM) & Geschäftsstelle

Das Regionalmanagement begleitet die LEADER-Region fachlich und administrativ. Es ist für die operative Umsetzung des regionalen Entwicklungskonzeptes zuständig. Das REM übernimmt Koordinations-, Beratungs- und Abstimmungsaufgaben und unterstützt die LAG sowie die Geschäftsstelle bei allen Arbeiten. Die konkreten Aufgaben des REM sind in der Geschäftsordnung der LAG Moorexpress-Stader Geest vom 30.03.2022 festgehalten. Zur Analyse der Arbeit des Regionalmanagements im Jahr 2023 wird auf folgende Aspekte eingegangen:

- Arbeitsorganisation
- Kapazitäten & Qualifizierung
- Arbeitsweise & Kommunikationsprozesse
- Zufriedenheit der LAG

Dabei werden die im REK vorgegebenen Kriterien und Zielindikatoren zu Grunde gelegt. In die Analyse fließen die Ergebnisse aus der Umfrage der LAG-Mitglieder (Befragungszeitraum 08.12.2023-01.01.2024) ein.

Öffentlichkeitsarbeit

Ein wichtiger Aufgabenbereich des Regionalmanagements ist die Öffentlichkeitsarbeit. Denn der LEADER-Prozess folgt dem Bottom-Up-Gedanken, d. h. die lokale Bevölkerung ist aufgerufen sich in den regionalen Entwicklungsprozess einzubringen. Dafür gilt es den LEADER-Gedanken in der öffentlichen Wahrnehmung zu platzieren und potenzielle lokale Akteur:innen zu aktivieren. Dies kann u.a. durch Pressemeldungen, die Website, Social Media und Veranstaltungen erfolgen.

Bewertungszeitraum

In diesem Kapitel wird nur das 2. Halbjahr 2023 analysiert, da das Regionalmanagement erst zum 01.07.2023 die Tätigkeit aufgenommen hat. Zu der Arbeit des Übergangs-Regionalmanagements der sweco GmbH im ersten Halbjahr 2023 liegen nicht genügend Informationen vor, um diese seriös darstellen und auswerten zu können.

4. Aufgaben des REM – Regionalmanagement & Geschäftsstelle



Arbeitsorganisation

Gemäß der Höhe des zugesprochenen LEADER-Budgets hat die Region Moorexpress-Stader Geest eine Vollzeitstelle für das Regionalmanagement vorzusehen. Für die LEADER-Periode 2023-2027 wurde von den beteiligten Kommunen dafür eigens eine Stelle geschaffen, anstatt wie bisher ein externes Büro zu beauftragen.

Für Personal- und Sachausgaben für das Regionalmanagement und die Geschäftsstelle werden rund 470.000,00 € bereitgestellt. 80 % davon über LEADER-Fördermittel.

Regionalmanagerin der LEADER-Region Moorexpress-Stader Geest ist seit 01.07.2023 Nicola Kaatz. Sie hat ihren Dienstsitz in der Geschäftsstelle der LEADER-Region im Rathaus der Samtgemeinde Harsefeld. Frau Kaatz übernimmt sowohl die Aufgaben des Regionalmanagements als auch die Führung der Geschäftsstelle.

Es findet eine enge Abstimmung mit der LAG-Vorsitzenden, Samtgemeindebürgermeisterin Ute Kück, statt. Der Austausch erfolgt im Rahmen eines zweiwöchigen Regeltermins und nach Bedarf.

Kapazitäten & Qualifizierung

Frau Kaatz ist in Vollzeit angestellt und mindestens zu den Öffnungszeiten des Rathauses erreichbar:

- montags – freitags: 07:30 bis 12:00 Uhr
- montags & dienstags: 13:30 bis 15:30 Uhr
- donnerstags: 13:30 bis 18:00 Uhr

Im REK ist eine hohe Fachkompetenz und Weiterbildung des REM und der Geschäftsstelle als Ziel vorgegeben. Pro Mitarbeiter:in sind jährlich zwei Weiterbildungstage vorgesehen.

Frau Kaatz nahm vom 12.-15.12.2023 an der Schulung „Handwerkszeug für Regionalmanagements“ der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume teil. Folgende Module wurden absolviert:

- Moderation im Netzwerk – Moderationsmethoden für unterschiedliche Gruppen und Themen (13 Stunden)
- Vergaberecht im Kontext von LEADER – eine Anleitung zur Umschiffung rechtlicher Klippen (13 Stunden)

Regionales Entwicklungskonzept (REK) Lokale Aktionsgruppe (LAG) Moorexpress-Stader Geest 2023-2027, Fassung vom 02.05.2023, S. 86f

Selbstevaluierung in der Regionalentwicklung: Leitfaden und Methodenbox, DVS, 2017, S. 25, 29f

4. Aufgaben des REM – Regionalmanagement & Geschäftsstelle



Arbeitsweise & Kommunikation

Die Arbeit der Regionalmanagerin wird von den LAG-Mitgliedern bisher sehr positiv gesehen. Die Arbeitsweise wird nahezu ausschließlich als schnell, flexibel, unterstützend, offen, kompetent, zuverlässig und freundlich bewertet. In zwei Fällen wurde bei der Gegenüberstellung der gegensätzlichen Attribute eine neutrale Haltung eingenommen




4. Aufgaben des REM – Regionalmanagement & Geschäftsstelle



Arbeitsweise & Kommunikation

Die von der Regionalmanagerin bereitgestellten Informationen werden zwischen den Extremen zu 83 % bzw. 92 % in der Mitte eingeordnet. Daraus lässt sich ableiten, dass der Informationsfluss und Informationsgehalt von den LAG-Mitgliedern bislang als genau richtig empfunden wird. Die Informationen werden zudem als eher relevant eingestuft.




4. Aufgaben des REM – Regionalmanagement & Geschäftsstelle



Zufriedenheit

Insgesamt ist die Zufriedenheit mit der Wahrnehmung der Aufgaben durch die Regionalmanagerin sehr hoch. Mehr als $\frac{3}{4}$ sind sehr zufrieden mit der Arbeit des REM. Genauso sind 92 % glücklich bis sehr glücklich mit der Vorbereitung der Sitzungen. Bei der Vorstellung der Projekte und der Öffentlichkeitsarbeit ist die Zufriedenheit weniger stark ausgeprägt (69 – 76 %).



4. Aufgaben des REM – Regionalmanagement & Geschäftsstelle



Zufriedenheit

Die sehr hohe Zufriedenheit mit der Regionalmanagerin bisher äußert sich auch in den Kommentaren, die die LAG-Mitglieder geschrieben haben, an der Stelle wo sie die Möglichkeit hatten frei ihr Feedback zu geben.

Antworten zu Ich möchte noch folgendes Feedback geben ...

Liebe Frau Kaatz, wir fühlen uns bei Ihnen als Regionalmanagerin gut aufgehoben.

Weiter so!!! 👍 😊

Frau Kaatz hat sich in kurzer Zeit sehr gut in die Aufgabe des Regionalmanagements eingearbeitet.

Da ich erstmals in der Arbeitsgruppe tätig bin, wie sicherlich einige andere auch, fällt es mir manchmal etwas schwer der Thematik zu folgen, weil mir die Erfahrung und Hintergrundwissen fehlt.

4. Aufgaben des REM - Öffentlichkeitsarbeit



Pressemitteilungen

Um einen hohen Bekanntheitsgrad der Regionalmanagerin und der Geschäftsstelle zu erreichen, sind gemäß Vorgabe im REK jährlich 3 Pressemitteilungen zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung erfolgt auf den selbst gepflegten Kanälen, u.a. LEADER-Website, Instagram, kommunale Website, Niedersächsische LandNews, DorfFunk sowie von externen Redaktionen.

Datum	Pressemitteilung	Veröffentlichung	Veröffentlichung von externen Redaktionen (Tageszeitung, regionale Magazine)
Januar 23	Pressegespräch: Anerkennung LEADER-Region	10.01.23	Bremervörder Anzeiger: „Gemeinsames Konzept überzeugte“
		10.01.23	Stader Tageblatt: „Millionen für die Moorexpress-Region“
		18.01.23	Buxtehuder Wochenzeitung: „2,3 Millionen Euro für gemeinsame Projekte“
		01.02.23	Stader Tageblatt: „In Berlin gab es die Urkunde zur LEADER-Region“
08.08.23	Pressegespräch Stader Tageblatt: Vorstellung Regionalmanagerin	17.08.23	Stader Tageblatt: „Neue Regionalmanagerin will die Geest attraktiver machen“
17.08.23	Projektaufruf: Ideen für die Entwicklung der LEADER-Region Moorexpress-Stader Geest gesucht	September 2023	Magazin „Auf der Geest“: „Projektaufruf: Ideen für die Entwicklung der LEADER-Region Moorexpress-Stader Geest gesucht“
		11.09.23	Stader Tageblatt: „LEADER: Ideen für die Förderregion gesucht“
29.08.23	Erstes LEADER-Projekt umgesetzt	05.09.23	Stader Tageblatt: „Der Personalausweis liegt jetzt in der Box bereit“
		05.09.23	Buxtehuder Wochenzeitung (Online): „Harsefeld bietet 24-Stunden-Service für Ausweise“
		23.09.23	Buxtehuder Wochenzeitung: „24-Stunden-Service bei Ausweis-Ausgabe“
		Oktober 23	Magazin „Auf der Geest“: „Innovativer Service im Bürgerbüro“

Regionales Entwicklungskonzept (REK) Lokale Aktionsgruppe (LAG) Moorexpress-Stader Geest 2023-2027, Fassung vom 02.05.2023, S. 86

4. Aufgaben des REM - Öffentlichkeitsarbeit



Pressemitteilungen

Datum	Pressemitteilung	Veröffentlichung	Veröffentlichung von externen Redaktionen (Tageszeitung, regionale Magazine)
		07.10.23	Buxtehuder Wochenzeitung (Online): „Digitale Dokumentenausgabe-Box jetzt auch in Fredenbeck“
05.09.23	Pressegespräch Bremervörder Zeitung: Vorstellung REM	09.09.23	Bremervörder Zeitung: „Ideen bis 6. Oktober kundtun“
12.10.23	Einladung zur LEADER-Kennenlern-Wanderung	12.10.23	Buxtehuder Wochenzeitung (Online): „Nicola Kaatz lädt zur Wanderung ein“
		16.10.23	Zevener Zeitung (Online): „Die LEADER-Regionalmanagerin lädt zum Kennenlernen bei einer Wanderung ein“
		16.10.23	Nordseezeitung: „Die LEADER-Regionalmanagerin lädt zum Kennenlernen...“
		19.10.23	Stader Tageblatt: „Erklärung an frischer Luft“
		19.10.23	Zevener Zeitung: „Einladung zur Wanderung am Vörder See“
29.11.23	Ergebnisse der 2. & 3. LAG-Sitzung	04.12.23	Buxtehuder Wochenzeitung (Online): „Weg frei für sechs weitere Förderprojekte“
		09.12.23	Buxtehuder Wochenzeitung: „Vom Trinkbrunnen bis Inklusions-Spielplatz“
		11.12.23	Bremervörder Zeitung: „Sechs neue Förderprojekte“
		19.12.23	Stader Tageblatt: „Sechs neue Förderprojekte beschlossen“
		19.12.23	Stader Tageblatt (Online): „Sechs neue Förderprojekte für die LEADER-Region Moorexpress-Stader Geest beschlossen“
		20.12.23	Bremervörder Anzeiger: „Neue Projektvorhaben“
	Eigenständige Berichterstattung	30.12.23	Buxtehuder Wochenzeitung: „Dokumente rund um die Uhr abholen“

Es wurden allen externen Veröffentlichungen berücksichtigt, von denen das REM Kenntnis erlangt hat

4. Aufgaben des REM - Öffentlichkeitsarbeit



Pressemitteilungen



4. Aufgaben des REM - Öffentlichkeitsarbeit




Auswertung Website

Als Zielgröße sind im REK jährlich 1.000 Internetaufrufe der LEADER-Website festgelegt. Dieser Wert wird für 2023 erfüllt.

In den vergangenen 12 Monaten wurde die Website von 10.761 Rechnern (IP-Adressen) besucht. Jedoch haben die dargestellten Zahlen zu Anfragen, Besuchern und Rechnern nur eingeschränkte Aussagekraft, siehe Kasten. Positiv zu erwähnen ist, dass seitdem das REM die Website regelmäßig aktualisiert (Juli) sich sowohl die Zahl der monatlichen Aufrufe deutlich gesteigert hat als auch der Anteil der Aufrufe aus Deutschland (Feb-Juni 24 %, Juli-Jan 29 %). Die aktuellen Meldungen erhalten 0 207 Klicks.

Zusammenfassung nach Monaten												
Monat	Tagesdurchschnitt				Monats-Summe							
	Anfragen	Dateien	Seiten	Besuche	Rechner	Volumen	Vol. In	Vol. Out	Besuche	Seiten	Dateien	Anfragen
Jan 2024	1796	998	1124	169	1166	3.87 GB	0 bytes	0 bytes	4075	26995	23961	43122
Dez 2023	1342	710	634	125	1078	2.86 GB	0 bytes	0 bytes	3897	19677	22028	41615
Nov 2023	1195	805	714	142	934	3.33 GB	0 bytes	0 bytes	4261	21436	24156	35850
Okt 2023	1321	929	735	141	930	4.20 GB	0 bytes	0 bytes	4371	22788	28804	40978
Sep 2023	1264	846	799	165	904	3.72 GB	0 bytes	0 bytes	4977	23970	25390	37927
Aug 2023	1700	1132	994	160	966	4.37 GB	0 bytes	0 bytes	4964	30833	35100	52707
Jul 2023	1737	1309	927	171	1032	5.13 GB	0 bytes	0 bytes	5320	28752	40583	53847
Jun 2023	1152	882	684	137	759	4.51 GB	0 bytes	0 bytes	4125	20520	26484	34561
Mai 2023	1259	963	725	143	852	4.72 GB	0 bytes	0 bytes	4440	22498	29865	39048
Apr 2023	840	600	465	115	720	3.00 GB	0 bytes	0 bytes	3470	13962	18016	25214
Mar 2023	742	532	417	124	777	2.41 GB	0 bytes	0 bytes	3868	12949	16516	23009
Feb 2023	914	656	511	120	643	2.64 GB	0 bytes	0 bytes	3372	14319	18391	25597
Summen						44.76 GB	0 bytes	0 bytes	51140	258699	309294	453475



Notiz: Im Jahresschnitt werden 60 % der Besuche von einem Browser ausgeführt. Der Rest sind Suchmaschinen oder andere automatisierte Prozesse. In den 60 % sind auch Zugriffe durch den Administrator oder das REM enthalten. Weiter einschränkend sei erwähnt, dass im Durchschnitt nur ca. 27 % der Aufrufe aus Deutschland stammen. Eine große Anzahl kommt bspw. auch aus den USA, China, Belgien, dem Iran oder Italien. Dies können Suchmaschinen sein, die die Seite analysieren, oder auch Angriffe. In der Statistik fehlt zudem eine Erkennung für wiederkehrende Besucher.

4. Aufgaben des REM – Öffentlichkeitsarbeit




Social Media

Um der Öffentlichkeit einen besseren Einblick zu geben, was in der LEADER-Region passiert, welche Projekte umgesetzt werden und wie weit diese vorangeschritten sind, wird seit August 2023 ein eigener Instagram-Account gepflegt. Ziel ist es einen regelmäßigeren und direkteren Austausch mit der interessierten Öffentlichkeit zu erreichen als durch Pressemeldungen, die Website oder einzelne Veranstaltungen möglich ist.

Auf dem Kanal wird die LEADER-Region vorgestellt sowie über den LEADER-Förderprozess, LEADER-Projekte, Themen und Veranstaltungen rund um die fünf Handlungsfelder informiert. Im letzten Jahresdrittel wurden 44 Beiträge, 113 Stories und 1 dauerhaftes Highlight erstellt. Dies entspricht durchschnittlich einer Veröffentlichung am Tag.

Der Account hatte bis zum Jahresende 134 Follower, davon ca. 1/3 Institutionen und Verwaltungsvertreter:innen. In einem Monat erreicht der Kanal ca. 300 Konten. Die Beiträge erhalten durchschnittlich 10,5 Likes.



4. Aufgaben des REM – Öffentlichkeitsarbeit



Veranstaltungen

Im Herbst hat Regionalmanagerin Nicola Kaatz eine LEADER-Kennenlern-Wanderung angeboten. Idee hinter der Veranstaltung war, das komplexe Thema der LEADER-Förderung in ungezwungener Atmosphäre und an der frischen Luft im direkten Gespräch zugänglich zu machen.

Über die Presse und Online-Kanäle waren alle eingeladen, die erste Projektideen besprechen oder sich allgemein über das Thema LEADER-Förderung informieren wollten.

Die Resonanz zu dem Angebot war in der Presse, online und in der LAG sehr positiv. Leider musste die Wanderung kurzfristig wetterbedingt abgesagt werden. Ein neuer Anlauf soll im nächsten Frühjahr erfolgen.

Eckdaten:


Datum: Freitag, 20.10.23, ab 13:45 Uhr

Treffpunkt: Parkplatz am Riesen-Ei Bremervörde

Route: Verkürzte Route des Nordpfad Vörder See-Osteland (ca. 10 km, 50 Höhenmeter – Abkürzungen möglich)

Dauer: ca. 3-3,5 Stunden

Im Nachgang Einkehr im „Haus am See“ geplant



4. Aufgaben des REM – Öffentlichkeitsarbeit



Vorschläge für die Öffentlichkeitsarbeit

Für den weiteren Verlauf der Förderperiode werden von den LAG-Mitgliedern folgende Öffentlichkeitsmaßnahmen vorgeschlagen:

Antworten zu Welche Maßnahmen schlagen Sie für die Öffentlichkeitsarbeit vor?

Kurzfilm mit Infos zu alten ILE-Projekte
Kurzfilm mit Infos zu neu geplanten Projekten
Besuch von Ratsitzungen der Mitgliedsgemeinen um Politikern und den Bürgern LEADER näher zu bringen
Vorstellung, der bereits auf den Weg gebrachten Förderprojekte.

Klassische Medien, zu m Beispiel Zeitung. Digitale Medien muss sichergestellt sein, dass diese auch zielgerichtet sind.

(Kurz)Videos über aktuelle Themen und Projekte mit lokal bekannten Akteuren.

KAPITEL 5

FAZIT & HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

5. Fazit & Handlungsempfehlungen



Fazit: Inhalte und Strategie

Auch wenn die Erreichung der thematischen SMARTen Ziele innerhalb der Handlungsfelder nach einem Förderjahr naturgemäß insgesamt noch nicht stark ausgeprägt ist, lassen sich bereits zwei Trends erkennen:

1. Die Konzentration der Projekte im Bereich „Erhalt und Gewährleistung dörflicher Infrastrukturen ...“ und „Ermöglichung der Teilhabe Aller am gesellschaftlichen Leben ...“. Diese beiden Ziele 1.2 und 2.2 sind bereits jetzt übererfüllt.
2. Das Fehlen von Projekten in Handlungsfeld 3 „Natur- (Moor-), Umwelt- und Klimaschutz“.

Von den 16 Starterprojekten, die in der ersten LAG-Sitzung noch einmal formal beschlossen wurden, befinden sich 5 in der konkreten Umsetzung – teils in mehrere LEADER-Projekte aufgeteilt. 2 Starterprojekte wurden in der LAG-Sitzung am 17.11. thematisiert und 3 weitere Projekte sind in der Vorbereitung. 4 Projekte wurden oder werden bisher schwerpunktmäßig außerhalb des LEADER-Kontext bearbeitet. Starterprojekt 16 gilt nach jetzigem Stand als nicht realisierbar.

Handlungsempfehlungen

Eine Übererfüllung einzelner Ziele ist zunächst unkritisch. Bei der Auswahl der Förderprojekte sollte in den Folgejahren stärker darauf geachtet werden, dass die anderen Ziele, wie im REK festgehalten, verfolgt werden.

Besonders Projekte im Bereich Umwelt-/Klimaschutz sind anzustreben. Für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen gibt es zwar vielfach spezifischere Förderprogramme, dennoch ist zu eruieren, welchen Beitrag LEADER in diesem Kontext leisten kann. Ein erster Ansatz hierzu ist ein Netzwerktreffen der Klimaschutz- und Regionalmanager:innen am 15.02.2024 im Landkreis Rotenburg (Wümme) zu dieser Thematik.

Gegebenenfalls kann in einem zweiten Schritt überlegt werden, die angestrebte Budgetverteilung von 20 % der Fördermittel pro Handlungsfeld im Rahmen des zulässigen zu lasten von Handlungsfeld 3 umzuverteilen. Diese Möglichkeit sollte aber erst nachrangig, bspw. nach der Zwischenevaluierung in Betracht gezogen werden.

5. Fazit & Handlungsempfehlungen



Fazit: Prozess und Struktur

Die 22 stimmberechtigten Mitglieder der LAG Moorexpress-Stader Geest können 10 Interessensgruppen zugeordnet werden. Damit ist die Interessensvertretung in der LAG breit gefächert. Die Zufriedenheit in der LAG ist sehr hoch.

2023 haben 3 LAG-Sitzungen stattgefunden, damit wurde das Soll von 2 erfüllt. Die Teilnahme lag bei rund 80 %. Zudem wurden 3 Beiratssitzungen abgehalten. Allerdings waren bei 2 Sitzungen nicht alle Kommunen vertreten.

Relevanten Unterlagen (Präsentationen, Protokolle, Info-briefe und Antragsunterlagen) stehen der Öffentlichkeit über die Website zur Verfügung.

Die Region Moorexpress-Stader Geest ist gut vernetzt. Das REM nahm an 8 Netzwerktreffen von der Landkreis- bis zur Bundesebene teil sowie an zwei Projektgruppentreffen. Es sind bereits 4 konkrete Kooperationsprojekte in der Bearbeitung, 2 davon regionsübergreifend. Die Zielgröße für interkommunale Kooperationsprojekte ist 3.

2023 sind Sensibilisierungskosten in geringem Umfang für das LAG-Sitzungs-Kennenlern-Wochenende angefallen.

Handlungsempfehlungen

Da nur wenige Mitglieder bereits Erfahrungen mit dem LEADER-Prozess in einer früheren Förderperiode gemacht haben, ist eine Qualifizierung der LAG-Mitglieder wichtig. Das REM hat dazu den LAG-Mitgliedern mehrfach die Teilnahme an der DVS-Schulung „Boxenstopp Regionalmanagement: klare Rollen, Aufgaben und Strukturen für eine erfolgreiche Arbeit in der Region“ im März 2024 in Hannover vorgeschlagen.

Bei möglicherweise künftig anstehenden Neubesetzungen von LAG-Positionen ist auf ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis zu achten.

Auch wenn bereits mehr Kooperationsprojekte als im REK vorgesehen in Planung sind, würde sich im Zuge der Reaktivierung der Bahnstrecke Stade-Bremervörde-Bremen ggf. eine Kooperation mit den „Kulturlandschaften Osterholz“ anbieten. Der Kontakt wurde bereits angebahnt.

Nach Bedarf sollten künftig themenorientierte Arbeitsgruppen eingerichtet werden bspw. zu Handlungsfeld 3. Dabei sollten weitere lokale Akteur:innen eingebunden werden.

5. Fazit & Handlungsempfehlungen



Fazit: Aufgaben des Regionalmanagements

Das Regionalmanagement ist in Vollzeit durch Regionalmanagerin Nicola Kaatz besetzt. Sie ist direkt über die Geschäftsstelle angestellt. Frau Kaatz hat 3,3 Arbeitstage auf Fortbildung verbracht, damit wurden mehr Tage für Weiterbildung gewährt als im REK vorgeschrieben.

Die Arbeits- und Kommunikationsweise des REM werden sehr positiv bewertet und es herrscht bis dato eine sehr hohe Zufriedenheit der LAG mit dem Regionalmanagement.

Das Budget für die Öffentlichkeitsarbeit wurde erst Mitte November mit der LAG abgestimmt, sodass das REM sich 2023 auf kostenneutrale Maßnahmen konzentrierte.

Basierend auf drei Pressegesprächen und vier Pressemitteilungen wurde zweiduzend Mal in der regionalen Presse über die LEADER-Region berichtet. Die Zielvorgabe ist 3 Pressemitteilungen. Die Website erzielt die Vorgabe von 1.000 Aufrufen im Jahr. Seitdem das REM die Seite regelmäßig aktualisiert ist die Zahl der (relevanten) Aufrufe erkennbar gestiegen. Zusätzlich wurde ein Instagram-Account eingerichtet, dessen Follower-Zahl und Reichweite langsam aber kontinuierlich wachsen.

Handlungsempfehlungen

Sobald der Förderantrag „Laufende Ausgaben der LAG & Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung der lokalen Akteur:innen“ bewilligt wurde, sind entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Denn die LEADER-Region ist in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht präsent.

Eine Maßnahme wäre die Produktion von Kurzvideos in Form von Erklärvideos zum LEADER-Förderprozess und / oder Projektvideos zur Darstellung des Projektverlaufes. Das bei der Videoproduktion entstehende Material kann in vielfacher Weise für unterschiedliche Kanäle aufbereitet werden. Besonders für Instagram ist dies interessanter Content, der die Reichweite des Accounts und damit der LEADER-Region deutlich steigern kann.

Nachdem die im Aktionsplan vorgesehene Regionalkonferenz im Frühjahr und die Wanderung im Herbst nicht stattgefunden haben, sollten 2024 zur Sensibilisierung der Bevölkerung und deren Beteiligung im regionalen Entwicklungsprozess unbedingt eigene Veranstaltungen initiiert bzw. die LEADER-Region auf thematisch passenden regionalen Veranstaltungen präsentiert werden.

Regionales Entwicklungskonzept (REK) Lokale Aktionsgruppe (LAG) Moorexpress-Stader Geest 2023-2027, Fassung vom 02.05.2023, S. 86f, 107f



FORTSETZUNG FOLGT ...

Harsefeld, 31.01.24

Dieses Projekt wird von der Europäischen Union aus dem "Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes" (ELER) gefördert.

